

# RoadMap

1T (Enero - Marzo) 2024

Pruebas - Desarrollo -

2T (Abril - Junio ) 2024

Uso de la plataforma libre

1er Ronda de búsqueda de participantes aportantes

Publicidad

3T (Julio- Setiembre) 2024

1er actualización

Sistema de suscripción para invitados

Sistema de suscripción para anfitriones

4T(Octubre - Diciembre) 2024

2da Ronda de búsqueda de participantes aportantes

1er reunión de participantes aportantes

2da actualización

Sistema de referidos con bonificaciones

Sistema de calificación

Inclusión de motos en el sistema de registro

Geo-localización en tiempo real anfitrión/invitados

HaciendoDedo Express (para salidas esporádicas)

HaciendoDedo LongTrail (para viajes larga distancia)

1T (Enero - Marzo) 2025

Análisis

Puesta a punto y Creación de ver2.0.X

Etapas de internacionalización de la app

1era Devolución a aportantes (aportantes hasta 3T)